

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane**

**Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA RACZKI

**1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 790670935

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** Plac Kościuszki 14

**1.4.2.) Miejscowość:** Raczki

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 16-420

**1.4.4.) Województwo:** podlaskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL843 - Suwalski

**1.4.7.) Numer telefonu:** 875685925

**1.4.8.) Numer faksu:** 875686410

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@raczki.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.raczki.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**

Umowy

**2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-3f9201e0-a19e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

**2.3.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00270938/01

**2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.5.) Data ogłoszenia:** 2021-11-16 15:32

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

**3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00035999/01

**3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego**

ze środków Unii Europejskiej: Nie

**3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.5.) Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane

**3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV

**3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap IV

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do opracowania i przedłożenia kosztorysów ofertowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego SWZ. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia przed przygotowaniem oferty.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

## SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2021-05-27

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
do 2021-11-15

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** F.H.U.P. „SZCZEPAŃSKI” Michał Szczepański

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** Elektryczna 2/3

**4.3.3.) Ulica:** Elektryczna 2/3

**4.3.4.) Miejscowość:** Augustów

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 16-300

**4.3.6.) Województwo:** podlaskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1600735,05 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2021/BZP 00066875/01

## SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2021-11-15

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**

Z uwagi na okoliczności niezależne od Wykonawcy, skutkujące niemożliwością dotrzymania terminu umownego, co spowodowane zostało ogłoszeniem stanu epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19 oraz powstałymi z tego tytułu utrudnieniami w prowadzeniu robót budowlanych w związku ze znacznym brakiem kadry pracowniczej oraz opóźnieniami dostaw materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji robót

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: do 28.02.2022 r.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie