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Protokét kentroli

Problemo

Realizacja projektu , Budowa przydomowych oczyszezalni scickow w micjscowosciach:
Bolesty, Rudniki, ChodZki, Bakaniuk, Koniecbor, Stoki, Kurianki Pierwsze”
[l —

za okres: 0d 05.11.2010 r. do 30.11.2011 r.

przeprowadzonej w : Urzgdzie Gminy w Raczkach
(nazwa onirolowaaei jednos)

przez zespol kontrolny ztozony 7 czlonkéw Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w skladzie:

1) Grzegorz Wiszowaty — dzialajacy na podstawic Uchwaly Nr XIII/75/12 Rady Gminy Raczki z dnia
15 lutego 2012 1. w sprawic uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

2) Mariusz Puira — dziatajacy na podstawie Uchwaly Nr XIII75/12 Rady Gminy Raczki z dnia
15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

3) Malgorzata Czuper — dzialajaca na podstawie Uchwaly Nr XI11/75/12 Rady Gminy Raczki z dnia

15 lutego 2012 1. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Kontrole przeprowadzono w dniach: od 03.07.2012 1. do 03.07.2012 1.,

obejmujqc nastepujace zagadnienia:

1) Ustalenia ogélno organizacyjne.

2) Przebieg i wynik czynnosci kontrolnych dotyczacych realizacii projektu . Budowa przydomowych
oczyszezalni Scickow w miejscowosciach: Bolesty, Rudniki, Chodzki, Bakaniuk, Koniecbér, Stoki,

Kurianki Pierwsze”.

1. Ustalenia ogolno organizacyine:
Kierownikiem kontrolowanej jednostk jest: W6jt Gminy Roman Fiedorowicz.
~ Glownym ksigowym jednosti jest: Agnieszka Grzedziiska

2. Przebiegi i kontrolnych,

Stwierdzone w toku kontroli fukty stanowiace podstawe do oceny kontrolowanej jednosti,
a zwlaszeza konkretne nieprawidlowosci — z wwzglednieniem skali i tendencji oraz przyezyn i skutkéw, a
takze 0sib odpowiedzialnych.

Komisja Rewizyjna w trakeie kontroli zapoznata si¢ z dokumentacja dotyczaea realizacii projekiu.
Umowa z dnia § listopada 2010 1. zostata zawarta pomiedzy Gming Raczki a wykonujacym JINTREX”
Zaklad Instalacyjno — Remontowo — Budowlany Stanislaw Morusiewicz z siedziba w Wieliczkach

Przedmiotem umowy jest budowa przydomowych oczyszezalni Sciekéw w miejscowodciad

: Bolesty,
Rudniki, Chodzki, Bakaniuk, Konicebor, Stoki, Kurianki Pierwsze wilosei 95 sztuk”.

W miare wykonywania robét sukcesywnie przekazywano do uzytkowania przydomowe oczyszezalnie
Sciekow, zgodnie z protokolami w ilosei 95 sztuk.

Wykonano pomiary achronne z zalgezonymi protokolami odbioru.
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Zostaly dolaczone wykazy atestow  deklaracji zgodnose i certyfikatow, | instrukefi materialow
wykorzystanyeh w budowie inwestyci.

Protoksl koricowy odbioru w dniu 9 grudnia 201 Ir. 2 zakoficzenia realizacji prac przydomowych
oczyszezalni Seickow.

Informacyi i wyjagnien podezas kontroli udzielal

1) Zastgpea Woijta - Piotr Gajda.

Tntegralng czs¢ protokolu stanowlq nastepujace zalaczniki
Nr....

Nr

Na tym protokd zakoiiczono i podpisano - bez zastrzezer.

Ustalenia zawarte wninicjszym protokole zostaly omowione : Piotrem Gajda Zastepea Wojta

Kierownika jednostki- poinformowano o prawic zglaszania pisemnyeh zastrzezen do ninicjszego

protokolu w ciagu 3 dni od dnia podpisania niniejszego protokolu,

Protok6t sporzadzono w dwoch jednobramigeyeh egzemplarzach, 7 kidrych jeden pozostawiono
Kierownikowi kontrolowancj jednostki

Kontrolg odnotowano w ksiazee kontroli pod poz. ............. w 2012 roku.

Raczki, 03.07.2012 .
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