Protokół kontroli

okresowej – zakończenie budowy sali sportowej przy SP i Gimnazjum w Raczkach
 ( rodzaj i zakres kontroli)

za okres: od  1.07.2002 r. do 31.12.2003 r. 

przeprowadzonej w :  Urzędzie Gminy

(nazwa kontrolowanej jednostki)

przez zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w składzie:

1) Kucharczy Ryszard  – działającego na podstawie upoważnienia 

      Przewodniczącego Rady Nr ..................-................. z dnia ....................-.................... w   zakresie .......................-........................................................................................................

2) Mucharska Janina  – działającego na podstawie upoważnienia 

       Przewodniczącego Rady Nr ..................-................. z dnia ...............-......................... w zakresie .........................................-......................................................................................

3) Milewski Andrzej – działającego na podstawie upoważnienia 

      Przewodniczącego Rady Nr .................-.................. z dnia .....................-................... w zakresie ....................................................-...........................................................................

Kontrolę przeprowadzono w dniach: od 09.07. 2004 r. do  09.07.2004r. ,

obejmując następujące zagadnienia:

1) Ustalenia ogólnoorganizacyjne

2) Rozliczenia końcowego kosztów i wydatków inwestycji – Sali Sportowej przy SP i G w Raczkach.

3) ......................................................-..................................................................................

4) .......................................................-...................................................................................

5) ........................................................-..................................................................................

6) .........................................................-..................................................................................

1. Ustalenia ogólnoorganizacyjne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest  - Wójt Gminy Roman Fiedorowicz

Głównym księgowym jednostki jest Uradzińska Teresa

.......................................................................................................................................................

(imiona i nazwiska innych odpowiedzialnych osób, których kontrola dotyczyła)

.......................................................................................................................................................

Przebieg i wyniki czynności kontrolnych. Stwierdzone w toku kontroli fakty stanowiące podstawę do oceny kontrolowanej jednostki, a zwłaszcza konkretne nieprawidłowości – z uwzględnieniem skali i tendencji oraz przyczyn i skutków, a także osób odpowiedzialnych.

1. W dn. 10.07.2002r. Urząd Gminy Raczki przeprowadził I przetarg nieograniczony na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach.

W przetargu wzięło udział 14 oferentów. Przy wyborze brane były następujące kryteria

· 80% - oferowana cena,

· 10% - okres gwarancji,

· 10% - termin płatności.

Przetarg wygrała firma INTREX oferując kwotę 1905698,35, okres gwarancji 5 lat, ter. płatności od złożenia faktury 720 dni.

2. W dn. 27.09.2002 została podpisana umowa na budowę sali sportowej na kwotę 1905698,35 zł, z terminem zakończenia prac do 30.08.2003r.

3. W dn. 14.08.2003 przeprowadzony został II przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie ogrzewania.

Do przetargu stanęło  12 oferentów.

Przetarg wygrała firma INTREX oferując kw. 349255,62.

4. W dn. 20.08.2003 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z dn. 27.09.2002r. zmieniając datę ukończenia budowy sali na 15.12.2003r.

5. W dn.05.09.2003r.została podpisana umowa na budowę kotłowni na kwotę 349.255,65 zł.

6. 14.08.2003 INTREX sporządza zestawienie kosztów na dodatkowe prace, które nie były ujęte w I i II przetargu. Są to prace budowlane i wykończeniowe na zewnątrz budynku i wyposażenie sali w stałe elementy. 

Na podstawie protokołu konieczności roboty te zostały zlecone do wykonania.

W drodze przetargu w dn. 14.08.2003 przy uwzględnieniu wykonania tych prac i wyposażenia sali pod klucz, przetarg wygrywa INTREX oferując kwotę 190500,29.

7. W dn. 3.10.2003r. został podpisany aneks 1/03 na kwotę 190500,29.

8. 18.12.2003r. nastąpił odbiór końcowy sali. Komisja w składzie: Pupiałło Ryszard, Karaś Antoni i Czuper Andrzej dokonała odbioru technicznego.

9. Całkowity koszt budowy sali zamknął się kwotą 2345697,25.

Do zapłaty w 2004 pozostało 110500,31.

Informacji i wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

1) Pupiałło Ryszard

2) Uradzińska Teresa

3) ......................-.....................................................

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

Nr .................. - ............................................................................................................................

Nr .................. - ............................................................................................................................

Nr .................. - ............................................................................................................................

Nr .................. - ............................................................................................................................

Na tym protokół zakończono i podpisano  - bez zastrzeżeń

(bez zastrzeżeń, zgłaszając następujące zastrzeżenia)

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostały omówione z: Pupiałło R i Uradzińską t.

Kierownika jednostki poinformowano o prawie zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do niniejszego protokołu w ciągu 3 dni od dnia podpisania niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. ....-...... w ..........-........ roku.

Raczki, 9.07.2004.

(data podpisania protokołu)

Podpisy:

Zespół kontrolny:






Kierownik jednostki

Trzy podpisy nieczytelne
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