Protokol kontroli

Okresowa

(roczaj i zakres kontroli)

za okres: od 23.10.2010 r. do 30.08.2011 r.

przeprowadzone) w : Urzedzie Gminy w Raczkach
(nzwn kontrolowang) jednostke

przez zespot kontrolny zlozony z cztonkow Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w skladzie:

1) Grzegorz Wiszowaty — dzialajacy na podstawie Uchwaly Nr IV/17/11 Rady Gminy Raczki z
dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

2) Mariusz Putra — dziatajacy na podstawie Uchwaly Nr IV/17/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27
stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

3) Malgorzata Czuper — dziatajaca na podstawie Uchwaty Nr IV/17/11 Rady Gminy Raczki z dnia

27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Kontrolg przeprowadzono w dniach: od 21.11.2011 r. do 21.11.2011 r..

obejmujac nastgpujace zagadnienia:

1) Ustalenia ogdlno organizacyjne.

2) Kontrola dokumentacji przetargowej i rozliczenie kosztow inwestycji ..Zagospodarowania placu

szkolnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach™.

1. Ustalenia ogdlno organizacyjne:

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Wojt Gminy Roman Fiedorowicz.

Glownym ksiggowym jednostki jest Teresa Uradzinska.

Przebieg i wyniki czynnosci kontrolnych. Stwierdzone w toku kontroli fakty stanowiace podstawe do
oceny kontrolowanej jednostki. a zwlaszcza <onkretne nieprawidlowosci - z uwzglednieniem skali i
tendencji oraz przyczyn i skutkow. a takze osob odpowiedzialnych.

2. Kontrola Komisji Rewizyjnej objela nastepujace etapy:

1) przeprowadzenie przetargu,

2) realizacja zadania.

3) odbior koncowy,

Ad. 1. Przetarg ogloszono dnia 23.08.2010 r. w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Przetarg odbyl
si¢ 14.09.2010 r. Wptynelo 10 ofert (wszystkie spetnialy wymogi formalne). Wybrano ofertg firmy
~REM - BUD™ I. Butkiewicz. 16-400 Suwalki. ul. Sejneriska 57, jako najkorzystniejsza (najnizsza
cena). Umowe podpisano w dniu 12.10.2010 r.

Ad. 2. Roboty rozpoczgto w dniu 12.10.2010 r. protokolem przekazania terenu budowy.



Roboty budowlane zakonczono w dniu 12.08.2011 r. Odbidr robot nastapit 30.08.2011 na podstawie
protokotu koncowego robot. Protokot stwierdzat:

- wykonane roboty sa ilosciowo zgodne z umowa z dnia 12.10.2010r.,

- jakos¢ wykonanych robot i uzytych materialow ocenia si¢ jako dobra.

- roboty zostaly wykonane zgodnie ze sztuka budowlang i wymogami technicznymi.

Ad. 3. Komisja przyjeta roboty za ogolng sume 598.714.30 zi brutto.

Informacji i wyjasnien podczas kontroli udziclali:
1) Zastgpca Wojta — Piotr Gajda.
2) Kierownik GKO - Romuald Dzienis.

Integralna cz¢s¢ protokotu stanowig nastepujace zalaczniki:

Na tym protokol zakonczono i podpisano - bez zastrzezen.

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostaly oméwione z: Piotrem Gajda przy udziale
Romualda Dzienis.
Kierownika jednostki poinformowano o prawie zglaszania pisemnych zastrzezen do niniejszego

protokotu w ciggu 3 dni od dnia podpisania niniejszego protokotu.

Protokot sporzadzono w dwach jednobrzmiacych egzemplarzach, z Ktéryeh jeden pozostawiono
kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Kontrol¢ odnotowano w ksiazce kontroli pod poz. ............. w 2011 roku.

Raczki. 21.11.2011 r.

(dmta podpisania protokotu)

Podpisy:
Zespol kontrolny: / Kierqwnik jednostki
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Randin Fiedorowicz



