Protokół Nr 2/07
z posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej

w dniu 29.06.2007r.
Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji:

1) Mucharska Janina;

2) Wysocki Witold;

3) Putra Mariusz
Na ustalony,  3 osobowy skład Komisji udział w posiedzeniu wzięło 3 członków, posiedzenie Komisji jest w związku z tym prawomocne.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1) Sewastynowicz Mirosław- przewodniczący Rady Gminy.
Porządek obrad posiedzenia:

1) Analiza kosztów remontu GOK.
Przebieg dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad. Zajęte w poszczególnych sprawach stanowiska i wyrażone opinie. Przebieg głosowania nad podejmowanymi rozstrzygnięciami. Treść podjętych rozstrzygnięć (podjęte uchwały komisji stanowią załączniki do protokołu).

Ad. 1.

Komisja Rewizyjna dokonała analizy kosztów remontu budynku GOK na podstawie materiałów źródłowych i wizji lokalnej.
Remont w/w obiektu prowadził Zakład Remontowo- Budowlany, Instalacje Elektryczne, Sanitarne i c.o Zefir Marian Nowikowski, który wygrał przetarg oferując najniższą kwotę  spośród oferentów tj. 549604,16 zł.
W dniu 22.03.2006r. urząd gminy podpisał z wykonawcą umowę w której termin zakończenia prac ustalono na 15.12.2006r. W trakcie prowadzonych robót wynikło, że nie wszystkie prace, które należy wykonać, zostały ujęte w specyfikacji, zmiana urządzenia klimatyzacyjnego z grawitacyjnego na mechaniczne z odzyskiem ciepła.

Dodatkowo należało wykonać prace na zewnątrz budynku tj wykonanie odwodnienia, ułożenie polbruku, wykonanie trawników, które poprawiły wygląd posesji i budynki.
W dniu 2.10.2006 podpisany został protokół konieczności na wykonanie w/w prac.

Wartość według kosztorysu wyniosła 69300 zł.

W dniu  8.12.2006 r. nastąpił odbiór budynku. Komisja odbierająca nie stwierdziła usterek i wad.
W przypadku powstania usterek, które nastąpią w czasie użytkowania wykonawca  dokona naprawy w ramach gwarancji do 2009r.

Rozliczenia remontu i zapłata ostatniej raty należności do kwoty 549604,16 zł nastąpiła 27.12.2006r.

Natomiast kwota 69300 została zapłacona w 2007 roku.

 Urząd Gminy skorzystał  z funduszy unijnych. Dotacja wyniosła 359814 zł.

W budynku urządzone zostały:

 - pracownia komputerowa,

 - pracownia muzyczna, 

 - świetlica,

 - pracownia przedszkolna,

 - pracownia plastyczna,

 - sala dla orkiestry.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że inwestycja została wykonana dobrze i nie wnosi  zastrzeżeń do całkowitego kosztu inwestycji, który wyniósł 618904,16 zł.

Protokół sporządził:






Przewodniczący Komisji:
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