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Pelnej

(rodza i zakres kontroli)

za okres: 0d 29.06.2009 r. do 29.01.2010 r.

przeprowadzonej w: Urzedzie Gminy Raczki
(nazwa kontrolowanej jednostki)

przez zesp6t kontrolny zlozony z czlonkéw Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w
skladzie:

1) Janina Mucharska

2) Witold Wysocki

3) Mariusz Putra

Kontrolg przeprowadzono w dniach: od 12.02.2010 r. do 12.02.2010 .
obejmujac nastgpujace zagadnienia:
1) Analiza procedury przetargowej i rozliczenie kosztow inwestycji w zakresie Regulacji

gospodarki wodno - sciekowej w Raczkach, kolektora — Etap Bi C™.

1. Ustalenia ogélno organizacyjne.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Wajt Gminy Roman Fiedorowicz.

Glownym ksiggowym jednostki jest Teresa Uradziniska.

Przebieg i wyniki czynnosci kontrolnych. Stwierdzone w toku kontroli fakty stanowiace
podstawe do oceny kontrolowanej jednostki, a zwlaszcza konkretne nieprawidlowosci — z

uwzglednieniem skali i tendencji oraz przyczyn i skutkéw, a takze osb odpowiedzialnych.

Ad. 1.

Komisja Rewizyjna dokonala analizy procedury przetargowej i rozliczenie kosztow
inwestycji w zakresie ,,Regulacji gospodarki wodno - $ciekowej w Raczkach™.

W dn. 29.06.2009 r. zostala powolana komisja przetargowa i ogloszono przetarg
nieograniczony na roboty budowlane o wartoici 4 min zi zamieszczajac na stronie
internetowej Urzedu Gminy Raczki.

Do przetargu, ktory odbyl sie w dn. 22.07.2009 r. przystapilo 5 firm. Najnizsza oferta
wynosita 2.535.513,62 21, najwyzsza 2.951.886,35 zl. Wybrano najnizsza oferte, ktérg ztozyt
EKOLOBUD SA w Suwalkach. W dn. 04.08.2009 r. Urzad Gminy przekazal dla wykonawcy

teren budowy i podpisal umowe na wykonanie sieci wodociagowej i $ciekowej w Raczkach.




[image: image2.jpg]W tym samym dniu podpisana zostata umowa o dzielo na petnienie nadzoru inwestyeyjnego
w kwocie 15.000 zlotych. Pierwsza faktura zostala wystawiona 31.08.2009 r. na kwote
384.173.05 zl, ktéra optacono 17.09.2009 r. w kw. 353.973.69 z1.

W dn. 31.10.2009 r. wplynal protokol czgsciowego odbioru wykonanych robot na kw.
1.199.064,57 zI i zlozone zostaly faktury na kw. 1.462.858.78 zl, ktére oplacone byly w
transzach od 17.11.2009 r. do 17.12.2009 r. w kw. 1.493.058,14 zt.

Poniewaz w planie budowy kolektora i wodociagu na ..osiedlu ksigzy™ brak bylo aktualizacji,
pominigto zostato ¢z¢s¢ przylaczy, Gmina podpisata umowg z firma EKOLOBUD SA na ich
wykonanie na kwotg 65.458,17 z1, z terminem zakonczenia prac 31.12.2009 r.

W dn. 17.11.2009 r. podpisano ancks przediuzajacy termin rozpoczecia prac na 08.01.2010 r.
i zakonczenia 29.01.2010 r.

Dnia 28.12.2009 r. nastapil koficowy odbiér wykonanych robét bez zastrzezen i wplynely
koncowe faktury na kw. 688.481.79 zi, ktére optacono 30.12.2009 r.

W dn. 30.12.2009 r. zaptacono inspektorowi nadzoru 12.840 z} i odprowadzono podatek do
Urzedu Skarbowego w kw. 2.160 2.

Dnia 29. 01.2010 r. nastapit odbiér koficowy dodatkowo wykonanych przylaczy i wplyneta
faktura na kw. 65.458,17 zl, ktora bedzie oplacona do korica lutego 2010 roku.

EKOLOBUD udzielil gwarancji na w/w inwestycje do 15.01.2013 r. Inwestycja zostata
sfinansowana z budzetu gminy — 625.513,62 i i kredytu - 1.925.000 z}. Po otrzymaniu dotacji
z Urzedu Marszatkowskiego w kw. 1.275.734 7} nastapi czgsciowa splata kredytu.

Komisja nie stwierdzila nieprawidlowosci przy przeprowadzeniu przetargu i rozliczenia
kosztéw budowy wodociagu i kolektora.

Informacji i wyjasnien podczas kontroli udzielali:
1) Skarbnik Gminy Raczki — Teresa Uradzinska.

Integralng czgs¢ protokotu stanowia nastepujace zalaczniki:
Nr..
Nr..

Na tym protokét zakoficzono i podpisano - bez zastrzezen.

Ustalenia zawarte w niniejszym protokole zostaly oméwione z: Teresg Uradzinska.
Kierownika jednostki poinformowano o prawie zglaszania pisemnych zastrzezen do

niniejszego protokotu w ciagu 3 dni od dnia podpisania niniejszego protokohi.






[image: image3.jpg]Protokot sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden
pozostawiono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Kontrole odnotowano w ksiazee kontroli pod poz. .... w 2010 roku.

Raczki, 12.02.2010 .

(data podpisania protokotu)

Podpisy: /'J

Zespol kontrolny: Ki
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