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2 Kontroli na zakoriczenie realizacii projeku . Sloneezna i czysta ckologicznic.
wrrost wykorzystania _odnawialnych 7rodel energii poprzez instalacie Kolektorow
stonecznych” nr WND-RPPD.05.02.00-20-052/12, przeprowadzonej w siedzibic Bencficjenta
w Urzgdzic Gminy Raczki, ul. Plac Kosciuszki 14, 16-420 Raczki oraz na micjscach realizacji
projekiu wskazanych w zalaczniku nr | do Informacji Pokontrolngj w okresic od 30 grudnia
2015 roku do 15 stycznia 2016 roku przez:

1. Zbigniews Rutkowskiego - Kierownika zespolu  Kontrolujacego,  inspektora
W Referacie Kontroli RPOWP Departamenty Werazania. Regionainego Programu
Operacyinego Urzgdu Marszalkowskiego Wojewodztwa Podlaskiego w Bialymstoku.

2 Ame  Puchlk - czonka  zespolu  komwolujgcego,  inspekiora
W Referacie Kontroli RPOWP Depariamentu Werazania. Regionalnego Programu
Operacyinego Urzedu Marszalkowskiego Wojewddziwa Podlaskiego w Bialymstoku

dzialajgcych w imieniu Instytucji Zarzadzajace] Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa_Podlaskiego na lata 20072013 na_podstawie upowaznicsi nr RPO-
VIL44.3.2.18.2014 7 dnia 29 grudnia 2014 1., nr: RPO-VIL44.3.2.20.2014 7 dnia 28 grudnia
2015 . omz nrRPO-VIL4432202015 7 dnia 28 grudnia 2015 r. nrRPO-
VIL443.2.19.2015 7 dnia 28 grudnia 2015 r. wydanych przez Pana Jakuba Krawczuka
Dyrekiora Departamentu Wdrazania Regionalnego Programu Operacyjncgo 2 upowaznicnia
Marszalka Wojewodziwa Podlaskiego.

Podstawa prawna kontroli:

1) art. 26 ust] pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 1. 0 zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (D7 U. 22009 1. Nr 84, poz. 712 7 pozn. zm.).

2) § 13 umowy nr UDA-RPPD,05.02.00-20-052/12 o dofinansowanie projektu . Sloncezns
i czysta ekologicznie gmina Raczki — wzrost wykorzystania odnawialnych zrodel energii
poprzez_instalacje  Kolektorow  slonecznyeh” nr  WND-RPPD.0S.02.00-20-052/12
w ramach Regionalnego Programu Operacyinego Wojewodziwa Podlaskiego na lata
2007-2013 Osi Priorytetowej V. Rozwoj infastruktury ochrony Srodowiska, Drialania
5.2, Rozwdj lokalnej infrastruktury ochrony érodowiska.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Sprawdzenic prawidlowosci realizacii projektu .Sloneczna i czysta_ekologicznie gmina
Raczki — warost wykorzystania odnawialnyeh Zrodel energii poprzez instalacje Kolekiorow
slonecznych” nr WND-RPPD.05.02.00-20-052/12 realizowanego na podstawie umowy nr
UDA-RPPD.05.02.00-20-052/12 o dofinansowanie ww. projektu 2 dnia 29 lipea 2014 .
W ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskicgo na lata 2007-
2013 Osi Priorytetowej V. Rozwj infrastrukiury ochrony érodowiska, Dzialania 52. Rozwdj
lokalnej infrastruktury ochrony $rodowiska, dofinansowanego ze srodkow publicznych.

Kierownictwo jeduostki Kontrolowanej:

reep—
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Wajaénie udzicl

1. Romusld Dzienis ~ Kierownik Referatu Inwestycii, Planowania Pracstrzennego
i Gospodarki Nieruchomosciami

2. Piotr Gajda - Inspektor do spraw realizacji planow. inwestycyinych i mienia
Komunalnego

Kontroly objgto prawidlowosé stosowania w szezegdlnosei prrepisiw:

1. ustawy 7 dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885
2 pbin. zm).

2. ustawy 7 dnia 29 wrzesnia 1994 1. 0 rachunkowosei (Dz. U. 2 2013 r., poz. 330 2 poin
),

3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (D U. 2 2013 1., poz. 1409 2 poin. zn.)
4. ustawy 7 dnia 3 pazdziemika 2008 1. o dostepnianiu informacji o érodowisku i jego
ochronic, udziale spoleceisiwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. 2 2008 r. Nr 199, poz. 1227 7 pén. zm.),

5. umowy nr UDA-RPPD.05.02.00-20-05212 o dofinansowanie projektu Sloneezna
i caysta chologicznie gmina Raczki ~ warost wykorzystania. odnawialnyeh 2rodel energii
poprzez instalacie Kolektordw slonecznych™ nr WND-RPPD,05.02.00-20-052/12 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddziwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi
Priorytetowej V. Rozwéj infrastruktury ochrony srodowiska, Dzialania 5.2, Rozwd; lokalnej
infrastruktury ochrony $rodowiska, zawartej wdniu 29 i
Wojewddztwem Podlaskim o Beneficientem: Gmina Raczki, Plac Ko
Raczki, NIP 8442141606, REGON 790670935,

6. ancksu ir UDA-RPPD.05.02.00-20-052/12-01 7 dnia 30.102015 1. do wiv, umowy,

7. wniosku Beneficienta o platnosé dia osi priorytetowych | VI w ramach Regionalncgo
Programu Operacyjnego Wojewddziwa_Podlaskicgo na lata 20072013 7a. okres do
30.09.2014 r. WNP-RPPD.05.02,00-20-052/12-01 (wniosek posedni),
8. wniosku Beneficienta o platnosé dla osi priorytetowyeh I ~ VI w ramach Regionalnego
Programu_Operacyjnego Wojewddztwa_Podlaskiego na lata 20072013 za okres do
31.12.2014 r. WNP-RPPD.05.02.00-20-052/12-02 (wniosek posredni),

9. wniosku Beneficienta o platnosé dia osi priorytetowych | — VI w ramach Regionalnego
Programu_Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2007-2013 nr WNP-
RPPD,05.02.00-20-052/12-03 (wniosek zaliczkowy),

10. wniosku Beneficjenta o platnos¢ dla osi priorytetowych I - VI w ramach Regionalnego
Programu_Operacyjnego Wojewtdzwa Podlaskiego na latn 2007-2013 22 okres do
03.04.2015 r. WNP-RPPD,05.02.00-20-052/12-04 (wniosek posredni,

1. wniosku Beneficjenta o platnosé dla osi priorytetowych | - VI w ramach Regionalnego
Programu_Operacyjnego Wojewddztwa Podlaskiego na lata 20072013 za okres do
29.06.2015 1. WNP-RPPD,05.02.00-20-052/12-05 (platnoéé koficowa),

Kontrolg obieto 100% poniesionych wydatkiw przez Beneficjenta, kidre zosaly uiete w wi
wnioskach o platnosé oraz 1 instalacie zamontowana w budynku uzyteeznosci publicznci
(100%) i 55 instalaci zamontowanych w_budynkach prywainych (16,27%) polozonych
W Gminic Raczki w oparciu o dobrang probe. Dobor priby do Kontroli zestawow
zamontowanych w gospodarstwach domowych przedstawia Tabela nr |
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[image: image3.jpg]Tabela nr 1: Zestawienie Kolektorow slonecznych zamontowanych w_gospodarstwach
domowych podiegsiaeych ogledzinom precz zespol konwoluigey  dniu 05012016 1.
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ainstalowanych na zewnatrz budynku i urzadzei
zalaeznik nr 1 do Informacji Pokontrolnci.

Istotne warunki umowy o dofinansowanie projektu

I Umows m  UDARPPDOS0200:2005212 o  dofinansowanic  projektu
Stoncczna i caysta ckologicznie gmina Raczki — warost wykorzystania odnawialnych 7rodel
encrgii_poprzez instalacie kolektorow slonecznych” nr WND-RPPD.05.02.00-20-052/12
calkowity wartos¢ projekiu okreslono na poziomie 5 418 91831 PLN. a calkowite wydatki
walifikowalne na poziomie 4 971 181,00 PLN, wtym
- platnosc 2 budzetu Srodkow curopejskich w kwosie: 3 628 962,13 PLN, co sanawi 73%
wydatkéw kwalifikowalnych,
- wkiad wlasny Beneficjenta w kwocie: 1342 218,87 PLN, co stanowi 27% wydatkiw
Kwalifikowalnych.
2 Insytucia Zarzadzajaca RPOWP przyzmala dofinansowanic w kwocie nicprzckraczajacej
3628 962,13 PLN, stanovwiacej nie wieeej niz. 73.00% kwoty wydatkow kwalifikowalnych
o,

Zgodnie 7w, umowa, okres realizac projectu ustalono na:

% 13112012,
b 24112014,
©) zakoiiczenie rzeczowe realizacji projekiu: 20052015 .
d) zakoiiczer jektu: 29062015 .

4 W projekcic nie wystgpuje cros:
5. Podatek VAT jest wydatkiem nickwalifikowalnym w projekcie.

I Realizacia projektu, w tym postgp rzeczowy oraz finansowy, prawidlowose rozliczeii
finansowych,  7godnos¢ 7z danymi prackazywanymi we wioskach Beneficjenta
o platnose.

1. Zgodnic 7 zapisami wniosku o dofinansowanie nr WND-RPPD.05.02.00-20-052/12
przedmiotem inwestycii byla instalacja systemdw Kolektorow slonceznych do podgrzewania
wody w budynkach mieszkalnych oraz budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanych
w35 micjscowosciach na erenic Gminy Raczki.

2. Potwierdzono, 7e kopie dowoddw ksiegowych, wyciagw bankowych, protokoléw
odbioru oraz uméw z dostaweami dolaczone do- wnioskow Beneficjenta o platnos¢ by
zgodne 7 oryginalami okazanymi przez Beneficjenta w trakeie czynnosei kontrolnych w dniu
301220151,




[image: image4.jpg]3. Dokumenty ksiggowe zawieraig_opisy wymagane Insirukeja wypelniania. wniosku
Beneficienta o platnosé w ramach RPOWP". Na aryginalach fokiur znajduie si¢ adnotacia
Beneficienta, 2¢ .Projekt jest wspfinansowany ze srodkow Europejskicgo Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze Srodkow Budzetu Paistwa’’, . Ujeto we wniosku o platnosé
2.dnia . oaz  Projekt jest ralizowany 7godnic 7 ustawa 2 dnia..".

4. Beneficient oswiadezyl, z¢ projekt nie podiegal i nie podiega finansowaniu 7 innych
arédel krajowych ani wspdlnolowych, W tym w szezegilnosci 2 innych_ programow
operacyinych w ramach Narodowych Stratcgicznych Ram Odniesienia. Odwiadczenic
Bencficjenta stanowi zafgeznik nr 2 do Informacji Pokontrolngj. Na_ dokumentach
precdstawionych do refundacii stwierdzono w dniu 30.12.2015 r. brak adnotacji insytucji
wrazajacych PROW 07-13 o treici: Przedstawiono do_refundacji w ramach Programu
Rozwoju Obszaréw Wiciskich na ata 2007-2013" oraz adnotac instytucji wdrazzjacych PO
RYBY o treii: Przedsawiono do_ refundicji W ramach Programu_Operacyjnego
Zrownowazony rozwsj sekiora rybolowstwa i nadbrzezmych obszaréw rybackich 2007-
2015"

5. Limity wydatkow na poszezegsine kategorie kosztow okredlone W Harmonogramic
racczowo-finansowym realizaci projektu i wnioskach o plainosé nie zostaly przekroczone.
Poziom wydatkiw, w tym kosztow kwalifikowainych jst zgodny 2 wykazanym we wniosku
Beneficienta o platnodc koficows.

6. Zaliczka, o kiéra Beneficient wystapil we wniosku o plainoéé nr WNP-RPPD.05.02.00-
20-052/12-03  ktora Beneficjent otrzymal zostala poprawnic 7aksicgowan i rozliczona.

7. Beneficient oéwiadezyl ¢ zakupione Srodi trwale w momencic zakupu byl fabrycznic
nowe. Zakupione Srodki trwale zostaly preyicte w dniu 30062015 r. dokumeniem OT
prayigeic Srodka trwalego OT 22015 i wisane do ksicgi Srodkoww trwalych Urzedu Gminy.
Raczki. Kopie dokumentu OT 22015 oraz. ksiegi $rodkiw trwalych wraz 2 ofwiadczeniem
Beneficienta stwierdzajgcym, ze_zakupione srodki trwale w momencic zakupu byl
fibrycznic nowe stanowiy zalgeznik nr 3 do Informacji Pokontrolnj.

8. Zestawicnie faktur zweryfikowanych w trakcie Kontrol przedsiawia tabela nr 2.
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[image: image9.jpg]9. Zakres projektu obejmowal zakup 339 zestawow kolektorow slonceznych oraz ich
montaz w 338 budynkach mieszkalnych oraz w 1 budynku uzytecrmosei publicznej
slokalizowanych na terenic Gminy Raczki. Zestaw n 1 (300 1) 119 571, zestaw nr 2 (400 1)
189 524, zestaw nr 3 (5001 31 szt
10, Zalies rzcczowy wykonanyeh prac potwierdzono w protokolach odbioru cresciowego
ctap 1 7 dnia 24.03.2015 1. (korekta protokolu 2 dria 06.07.2015 1), etap 11 2 dnia 07.05.2015
. (korekta protokolu 7 dnia 14.09.2015 )i etap 111 2 dnia 29.05.29 (korekia protokolu 7 dnia
14.09.2015 1), oraz w protokole odbioru koficowego  dnia 29.05.2015 . (korekta protokolu
2 dnia 14.09.2015 1), Kryeh kopie dolaczono do Wrioskéw Beneficienta o platnose.
1. W trakeie kontroli na migjscu realizacji projekiu w dniu 05.01.2016 r. oraz w dniu
12.01.2016 r. w obecnosci pana Romualda Dzienisa  osoby wskazanej preez kicrownika
jednosiki ontrolowancj dokonano ogledzin instalac solamych zamontowanych na terenic
Gminy Raceki. Skontrolowano 1 (100%) instalacji zamontowanych w budymkach
wrytecznosei publicznej oraz 53 insalacji z 338 zamontowanyeh w budynkach prywatnych
w zalgezniku nr 1 do Informacji Pokontrolnc;.
12. Praykladowe zdicia efektu rzeczowego wykonane w daiu 05.01.2016 . oraz w dniu
1201.2016 r. pracz zespdl kontrolujacy wtrakeie kontroli na miciscu w obecnosci 0s6b
wskazanych przez Kicrownika jednosiki:

il
Zajgei nr 112 PraKiadowa insalaciasol (zesaw v 1) wykonana w budyk wyteeznoie publcanes,
w Grinnyn Oirodks Kultury.ul. Plac Kosciuszki 15

Zajgcie nr 314 Prsykiadows nstalaca solama (s i 1) wykonana w budynk prywatnym w Raczkach,
l Chlodna §

13. Piyta CD-RW zawierajaca wszystkie zdjccia wykonane podezas kontroli na probic na
micjscu realizaci projektu stanowi zalgcznik nr 4 do Informacji Pokontrolncj,




[image: image10.jpg]14, Realizacja projektu zgodnie 7 przepisami ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane.
(D2 U. 2 2013 1. Nr 1409 2 pon. Zm.) nie wymaghla uzyskania pozwolenia nia budowe lub
“lozenia zgloszenia o zamiarze wykonania robdt

15, Rozpoczecie. roeczowe realizaci projekiu nastapilo w dniu 24.112014 . poprze
zawarcie przez Benefijenta umowy 7 wykonawea prac inwestyeyinych w ramach projektu
(umowa nr ING.271.11 2014 2 EKOINSTAL 5p. 2 0.0.)

16, Zakotezenie rzeczowe realizaci projekiu nasiapilo w dniu 29.052015 . paprzez.
sporzadzenie protokolu odbioru kocowego robot, Kidrego kopia stanowi zalscznik do
‘Wriosku Benefcjenta o platnosé koricowa.

1L Ewidencja ksiggowa projektu

1. Zgodnic 2 wymogami § 15 pkt | umawy o dofinansowanie projektu ,Sloncezna i czysta
ekologicznie gmina Raczki — werost wykorzystania odnawialnych 2rodel energii poprzez
instalacje kolektoréw slonecznych” nr  WND-RPPD.03.02.00-20-052/12 Beneficjent jest
zobowigzany do_prowadzenia wyodrebnione] ewidencii ksiegowej dotyezace) realizacii
projekiu. Dla celéw realizacji projektu Beneficjent prowadzi wyodrebniony, ewidencie
ksiggowy na kontach zgodnic plancm kont dla Urzedu Giny Raczki bedacego zalacznikiem
ar 1 do Zarzadzenia nr 11 Wojta Gminy Raczki 7 dnia 31 styeznia 2014 . Beneficjent dla
celdw realizacji projekiu prowadzi wyodrebniong ewidencie ksicgowa w sposab prrcjrzysty
i mozlivajest identyfikacja poszezcgdlnych operacii ksisgowych. Oswiadezenic Beneficenta
dotyczace wyodrebnicnia cwidencji ksicgowej projektu, kopia zarzadzania nr 11, wydruki
Kont stanowia zalgeznik nr $ do Informacji Pokontrolncj.

2. W umowic o dofinansowanic calkowita warto&¢ projektu_okreslono na_ poziomie
541891831 PLN. Wyzsza wartodé inwestycj . § 422 244,31 PLN widnicje na dokumencie
OT nr 22015 oraz w ewidencji $rodkw trwalych (zalgeznik nr 3). Beneficjent wyjasnil, zc
‘wartos¢ inwestycji na dokumencie OT nr 272015 oraz w ewidencii érodkivw trwalych jest inna
od 1¢] na umowie o dofinansowanie poniewaz zostala podwyzszona o koszty, Kidryeh nie
ujgto w projekcie i nie przedstawiono do refundacji. Kopie dokumentow ksicgowych
majacych wplyw na podwyZszenie wartosei inwestycji stanowi zalacznik ar 6 do Informacji
Pokonirolncj

Wkainiki realizacji celow projektu

1. Wkainiki produktu

11, Liczba jednostek vwytwarzania energii ciepinej i elekiryeznej prey wykor:ystaniu energii
promieniowania slonecznego zostal okreslony we wniosku o dofinansowanie projekiu
poziomie 339,00 sz1. w 2015 roku. Realizacja wskaznika na poziomie 339,00 2. zostala
potwicrdzona umows z dostawea, protokolem koficowego adbioru, fakturami VAT. Kopia
protokolu koiicowego odbioru 2 dnia 29.05.2015 r. oraz kopia korekty protokolu odbioru
Koiicowego 7 dnia 14.09.2015 r. wraz 7 wykazem instaacji Solarnych zainstalowanych na
st w projekeic stanowi zalgeznik ar 7 do Informacji Pokontrolncj. Kopie pozosialych
‘dokumentow stanowia zalaczniki do Wioskow Beneficienta o platnose.

1.2 RPO-Dodatkowa moe Zainstalowana energii ze Zridel energii odnawialnych zostal
okreslony we wniosku o dofinansowanie projektu na poziomic 1,64 MW w 2015 roku,
‘Wartos¢ wskaznika wyliczono w oparciu o sume moey poszezegolnych zestawow solamych.
Moc calkowita dla 339 zestawéw solarmych wyniosla 1 63628 kW = 1,64 MW, Realizacja
wkainika ne ww. poziomic zostala potwierdzona protokolem odbioru  Koficowego,
sporzadzong prrcz Beneficienta informaciy na temat wskaznikow produktu do. ktorej

" 0



[image: image11.jpg]dolaczono wybrane strony 7 dokumentacji technicznej zestawbw solamych, kibre stanowiy
zalacznik nr § do Informacji Pokontrolne;. .

13, Calkowita_powierzchnia zainstalowanych kolektortw stonecznych na. budynkach
W gminie we wniosku o dofinansowanie projektu na poziomic 1 406,49 m2 w 2015 roku
zostal_osiagnicty. Beneficient zamontowal na 339 zestawdw. kolektorow  slonecznych
© lgeznej powierzchni 1 406,49 m2. Realizacja wskaznika zostala potwierdzona protokolem
odbioru_Koricowego, sporzadzony przez. Beneficienta informacia na temat wskaznikow
produktu do ktorej dolaczono wybrane strony 2 dokumentacii technicznej zestawéw
Solarnyeh, ktore stanowis zaljcznik nr 8 do Informacji Pokontrolncj.

14 Liczba gospodarsi domowych w gminie. na kirych zainstalowano kolektory sloneczne
zostal okreslony we whiosku o dofinansowanie projektu na poziomic 338,00 s w 2015
roku. Realizacja wskaznika zostala potwierdzona umows 7 dostawed. protokolem koricowego
odbioru 2 dnia 29.05.2015 ., korekta protokolu odbioru koricowego 2 dnia 14.09.2015 r.,
fakturami VAT. Kopia protokolu koricowego odbioru z dnia 29.05.2015 r. ora kopia Korekty
protokolu odbioru kocowego 7 dnia 14.09.2015 r. wraz 7 wykazem instalacji solarnych
zainstalowanych na stale w projekeie stanowi zaleznik nr 7 do Informacji Pokontrolncj.
Kopie pozostalych dokumentow stanowia zalacznik do Wrioskow Beneficjenta o platnosc:

15.. Liczba obiektiw usytecznosci publicznej w gminie, na kioryeh zainstalowano kolektory
sloneczne okreslony we wniosku o dofinansowanie projektu na poziomie 1,00 sz1. w 2015
roku. Realizacja wskaznika zostala potwierdzona umowg z dostawes. protokolem koricowego
odbioru, korekta protokolu odbioru kofcowego 7 dnia 14.09.2015 ., fakturami VAT. Kopia
protokolu Koricowego odbioru  dnia 29.05.2015 r. oraz kopia korekiy protokolu odbioru
Koricowego 7 dnia 14.09.2015 r. wra z wykazem insalacii solamych zainstalowanych na
stale W projekeie stanowi zaljeznik nr 7 do Informacji Pokontrolncj. Kopie pozosalych
dokumentéw stanowia zalgeznik do Waioskw Bencficjenta o platnosc.

2. Wakainiki rezultaty

2.1, losé zaoszczgdzone] energii cieplnej w wyniku realizacji projekto zostal okreslony we
wniosku o dofinansowanie projektu na poziomie 1 500,00 Glirok w 2015 roku. Wartosé
wkaznika wg proedstawionych przez Beneficjenta odezytow 2 licznikow energii cieplnci
wyniosta na dzief 30 czerwea 2015 1. 123541 Glirok oraz na dziei 31 grudnia 2015 .
286089 Glirok. Zestawienia odezytow 2 licznikéw wraz 2 opisem Beneficjenta stanowiy
zalycznik nr 9 do Informacji Pokontrolnej.

Poziom realizacji wskanikow na dziei sprawozdawezy . 29.062015 r. jest zgodny
2 wykazanym we wniosku Beneficienta o platnosc Koicows nr WNP-RPPD.05.02.00-20-
052/12:05,

L. Zgodnoié z politykami horyzontalnymi

Zespol kontrolujacy stwierdzil, 2¢ zrealizowany projekt jest zgodny 2 politykami
horyzontalnymi:

rownosci szans: wplyw pozytywny,

ochrony Srodowiska: wplyw pazytywny,

spoleczeristwa informacyjnego: wlyw pozytywny,

rownej Konkurencji: wplyw pozytywny,

efektywnosci energetyczne: wplyw pozytywny.




[image: image12.jpg]Beneficient potwierdzil w trakeie Kontroli na micjscu realizacii projektu. ze projekt
arealizowany jest w zgodzie 2 ww. politykami horyzontalnymi. Odwiadczenie Beneficienta
stanowi zalgeznik ar 10 do Informacii Pokonfrolne;.

IV, Zgodnosé £ asadami dotyezacymi zamiwieh publicznych

Zgodnie 7§ 12 Umowy o dofinansowanie projekiu, Beneficient zobowiazal si¢ do stosowania
pracpisiw o zamowieniach publiczmych w zakresie, w jakim ustawa 7 dnia 29 styeznia
2004 1. Prawo zamowiei publicznych (Dz. U. 2 2007 r. Nr 223, poz. 1655 2 pbin. zm.) ma
Zastosowanie do’ Beneficienta i projektu. W transakejachmicobjetych usawg Prawo
zamowien publieznych Beneficjent zobowigzany st do dokonywania wydatkéw w sposdh
celowy i oszezedny. 2 zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efekiow 2 danych
nakladow W spos6b umozliwisjacy temminowa realizacie zadai, w wysokosei | terminich
wynikajgeych 2 zaciagnictych zobowigzan oraz zgodnie 2 wydanymi przez. Insiytucic
Zarzadzajacy Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodzwa Podlaskicgo na lata
20072013 JHytyezmmi w_sprawie udsielania amwiei oraz wyboru wykonaciw
W transakcjach nicobjetyeh Usiawg prawo amiwirs publicznycli”. Bencficjent praedstavil
zespolowi Kontrolujacemu oryginaly dokumentow dotyezace wyboru wykonawedw, Kdrych
Kopie przediozyl 1Z RPOWP na lata 2007-2013 na ctapic rozliczania wnioskow o plainosc
Stwierdzono, z¢ Kopie dokumentow zwiazanych 2 wylonieniem wykonaweow zalaczone do
‘wnioskéw Beneficienta o platnosé sa zgodne 7 oryginalami okazanymi w trakeie czynnosci
Kontrolnyeh.

V. Pomoc publiczna

W prekeie i wystepue pomoc publiczns.
VI, Zgodnosé dokamentacipostgpowania 008

Projekt nie jest preedsigwicciem objetym Aneksem 17 Ancksem I ww. Dyrektywy Rady
8533VEWG w sprawie oceny wplywu na érodowisko naturalne (formularz do whiosku
o dofinansowanic w zakresic 008 — zalacznik L. Beneficjent dysponowal w rakeie kontroli
namicjscu oryginalem dokumentu przedstawionym 12 RFOWP na lata 2007-2013
we wniosku o dofinansowanie. Kopia dokumentu dotyczacego 008 zalaczono do Wriosku
o dofinansowanic.

VIL Drialania informacyjne i promocja projektu

1. Zgodnie 7 § 20 umowy nr UDA-RPPD.0S.02.00-20-052/12 o dofinansowanic projektu
Sloneczna i czysia ekologicznie amina Raczki - werost wykorzystania odnawialnych zrodel
energii_poprzez instalacje kolektordw slonecznych”™ nr WND-RPPD.05.02.00-20-052/12,
Beneficjent zobowigzany jest do zapewnienia informowania spoleczefistwa o finansowaniu
realizacji projektu przez Uni¢ Europejska, zgodnie 7 wymogami, o kiorych mowa
W rozporzadzeniu Komisii (WE) nr 18282006 7 dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajaeym
szezegolowe zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 108372006 ustanawiajacego
prrcpisy ogdlne dotyczace Europejskicgo Funduszu Rozwoju Regionalnego, FEuropejskiego
Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spsjnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 10802006
Parlamentu Europejskicgo | Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, 2 wymogami Wytyczmych Ministra Rozwoju Regionainego w Zakresic
informacjt i promocji oraz wytyeznych Instytucii Zarzadzajace] W tym samym zakresie.

™ 2



[image: image13.jpg]2. W trakeie ogledzin przeprowadzonyeh w dniu 05 stycznia 2016 r. potwierdzono realizacie

dialai promocyjnych W postaci zamontowania wblicy pamiatkowe na budynku Urzedu
Gminy Raczki

]

Zajgcie r S Tablca pamiqghowa
3. Instalacje solame zostaly oznakowane plakietkami informacyjnymi zgodnic 2 . Wiy

Instytucji Zarqdzajqcej Regionalmym Programem Operacyjnym Wojewsd:rwa Podlashicgo
na lata 2007-2013 dia Beneficientivw w =

Zalgcie i 6 Prayklad pakiek nformacyine

VIIL Sposb prowadzenia i archiwizowania dokumentacji projektu

1. Stosownie do § 15 ust. 2 umowy ar UDA-RPPD,05.02.00-20-052/12 o dofinansowanic
projekiu. Beneficjent jest zobowiazany do- przechowywania kompletnej dokumentacii
wigzanei zrealizaciy projektu, zgodnie 2 a. 90 rozporzadzenia Rady (WE)
ar 108372006 2 11 lipea 2006 . ustanawiajacego preepisy ogdlne dotyezace Europejskicgo
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Europeiskiego Funduszu Spolecznego oraz. Funduszu
Spdjnosei i uchylajacego rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999.

2. W trakcie kontroli stwierdzono, z¢ dokumentacja przechowywana jest W siedzibic

Beneficjenta w gatorach opatrzonych logo Narodowej Strategii  Spéjnodci, logo




[image: image14.jpg]Wojewédziwa Podlaskiego i emblematem Unii Europejskic)

3, Przypomniano Beneficientowi o obowiazku przechowywania wszystkich dokumentow
awigzanych 2 realizowanym projektem w celu zachowania wystarczajacej Sciezki audytu
(Sladu rewizyjnego). Brak dokumentacji umozliwiajacej stwierdzenie zachowania Sciezki
audytu praez kontrole przeprowadzane preez inne uprawnione instytucie, moze skutkowaé
niekwalifikowalnosei wydatkow jako niewlasciwie udokumentowanych. Beneficient zlozy]
oswiadezenie (zalaeznik nr 11 do Informacji Pokontrolnej) o sposobie przechowywania
i archivizacii dokumentacii zwiazancj Z projektem.

4. Zdjecie segregatorow 2 dokumentacy projekiu wykonane prez zespol konirolujgcy
w trakeie kontroli na micjscu:
e

N Z
Zujgcie e 7 dokumeniac dol. projk

IX. Pozostale ustalenia

1. Projekt zostal zrealizowany zgodnie 2 harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji
projektu (w PLN) stanowiaeym zalacznik e 2 do aneksu nr UDA-RPPD.05.02.00-20-05212:
01 7 dnia 30.10.2015 .

2. Bencficjent oswiadezyl, 2e zrealizowany projekt do dria 30.12.2015 . e 20
Kontrolg zadnej innej_instytuci. Ofwiadczenie Beneficjenta stanowi zalgez
Informacji Pokontrolnj.

4. Beneficjent zostal poinformowany, z¢ moe byé kontrolowany przez. inne upowaznione
instytucje (m.in. UKS, ETO, KE).

5. Beneficjent poinformowal kontrolujacych, 7e do dnia 30.12.2015 . e stwierdil i nie
2glaszal 12 RPOWP zadnyeh nieprawidlowosei

XII. Podsumowanic
W trakeic kontrolinie stwierdzono uchybiernieprawidiowosci.

Wynik kontroli: bez zastrzezed,

Integralig cagsé niniejszej Informacji Pokontrolnej stanowia nizej wymienione zalgczniki,
dosigpne W Urzedzie Marszalkowskim  Wojewodztwa Podiaskicgo w  Bialymstoku
w Departamencie Wdrazania Regionalnego Programu Operacyinego

W "




[image: image15.jpg]1. Zestawienic lokalizacji w Kidrych wykonano ogledziny instalacii solamych (kolektorow
zainstalowanych na zewnatrz budynku i urzadzeh zainstalowanych w budynku)

2. Oswiadczenie Beneficienta dot. nicnakladania sig pomocy.

3. Kopia dokumentu OT 22015 oraz. ksisai Srodkow trwalych wraz 2 oéwiadczeniem
Beneficjenta stwierdzajgeym. 2¢ zakupione rodki trwale w momencic zakupu byly
fabrycznie nowe.

4. Piyta CD-RW zawierajaca wszystkie djecia wykonane podezas kontroli na prébie na
micseu realizacj projekiu.

5. Oswiadezenie Beneficienta_dotyczace wyodrebni
Kopia zarzadzania nr 11, wydruki kont.

6. Kopic dokumentw ksiggowych majacych wplyw na podwyzszenie wartoded inwestyc.

7. Kopia protokolu koricowego odbioru 7 dnia 29.05.2015 .

8. Informacja na temat wskagnikow produkiu wraz 7 wybranymi stronami z dokumentacji
technicznej zestawéw solamych.

9. Zestawienie odezytow 2 ieznikow wraz z opisem Beneficjenta.

10, Oswiadezenic Bencficjenta dotyczace realizaci polityk horyzontalnyel

1. Oswiadezenie o sposobie przechowywania i archiwizacji dokumentac

12. Ostwiadezenie dotyezace braku innyeh kontroli.

in ewidencji ksisgowe projekiu,

Dokonano wpisu do ksiazki kontroli pod daty 30.12.2015 1.

Informacje Pokontrolng sporzadzono w dwéch jednobrzmiseyeh egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla kazde ze stron.

POUCZENIE:

Kierownikowi jednostki kontrolowancj lub osobie przez niego upowaznionej przyshuguje
prawo zgloszenia, pred podpisaniem Informacji Pokontrolnej. uzasadnionych zastrzezen
<0 do reéci w niej zawartych i preekazanic ich na pismic do jednostki Kontrolujgcej
 terminic 14 dai kalendarzowych od dnia otrzymania/dorgezenia Informacji Pokontrolncj.
Zastrzezenia do Informacji Pokontrolnej wraz 7 jednym egzemplarzem niezaakeepiowanc]
InformacjiPokontrolnej  kicrownik jednostki - kontrolowanej przesyla do jednostki
Kontrolujacej.

W praypadku_prackroczenia prrez jednostks Kontrolowans 14 dniowego terminu
na zgloszenic uwag kierownik jednostki  kontrolujgeej moze odmowié rozpatrzenia
zgloszonych zastezezed.

Jezeli jednostka Kontrolowana nie zglasza zastezezen do  Informa
Kicrownik jednostki kontrolowanej Iub osoba przez. niego upowazniona podpisuie przestana
Informace. Pokontrolng i prackazuje ja do jednostki kontrolujaeej W terminie do 14 dni
alendarzowych od dnia otrzymania przedmictowego dokumenty.

Pokontrolnej,

Dua Dua
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